

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สป.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ	บริหารทั่วไป	135,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
	ต.ค.49	จ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงาน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	บริหารทั่วไป	348,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
	เม.ย.49	โครงการจัดงานวันเทศบาล	บริหารทั่วไป	60,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
คลัง	ต.ค.49-ก.ย. 50	ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือระเบียบต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	บริหารงานคลัง/เงินรายได้	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
สาธารณสุข	ต.ค.49-ก.ย.50	ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
				74,400			ตกลงราคา	5 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
สาธารณสุข	ต.ค.49-ก.ย.50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาคนงานทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล จำนวน 36 คน	แผนงานเคหะและ	2,850,000			ตกลงราคา	5 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
สาธารณสุข	ธ.ค.49-ก.พ.50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานพาณิชย์	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
วช.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ระเบียบต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ	วางแผนสถิติและวิชาการ เงินรายได้	220,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
วช.	มี.ค. 50 , ก.ค. 50	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์และจัดทำเว็บไซต์ ของเทศบาล	วางแผนสถิติและวิชาการ เงินรายได้				ตกลงราคา	15 วัน	
	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีฯ		158,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	500,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานเคหะและชุมชนฯ	500,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
โรงเรียน	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานการศึกษา	14,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
เทศกิจ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานรักษาความสงบฯ	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
ป้องกัน	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานรักษาความสงบฯ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
ศึกษา	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานการศึกษา/เงินรายได้	110,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	คำรับวารสาร - หนังสือพิมพ์							
สวัสดิฯ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	แผนงานการศึกษา/เงินรายได้	73,800			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ก. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ							
	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	คำรับวารสาร - หนังสือพิมพ์ สำหรับบริการ 26 ชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	ตลอดปีงบประมาณ
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกองสวัสดิการฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	74,400			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ	112,500			ตกลงราคา	7 วัน	
		หมวด ค่าใช้สอย							
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมและทรัพย์สิน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานการศึกษา	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบฯ	160,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานวางแผนสถิติฯ	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สาสุข	พ.ย.49-ก.ย.50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานสาธารณสุข	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สาสุข	ต.ค.49-ก.ย.50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานเคหะและ	270,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สาธารณสุข	ธ.ค.49-ก.ย.50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานพาณิชย์	10,800			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน - จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง	แผนงานบริหารงานคลัง เงินรายได้	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานบริหารทั่วไป	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	150,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	แผนงานเคหะและชุมชนฯ	150,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.		ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	แผนงานบริหารทั่วไป				ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	ค่ารับรอง	บริหารทั่วไป	390,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการบริการสู่ความเป็นเลิศ	บริหารทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง		ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	แผนงานบริหารงานคลัง	416,800					
คลัง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	เงินรายได้	148,800			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานคลัง	168,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49	โครงการกฐินสามัคคี	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	พ.ย. 49	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สาธารณสุข	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	แผนงานสาธารณสุข	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สาธารณสุข	ต.ค.49-ส.ค.50	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน อสม. ดีเด่น	แผนงานสาธารณสุข	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการอาหารกลางวัน	แผนงานการศึกษา	610,000	เงินรายได้		สอบราคา		
รร	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการอาหารเสริม(นม)	แผนงานการศึกษา	10,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการอาหารเสริม(นม)	แผนงานการศึกษา	40,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สังคมสงเคราะห์	3,038,400			จัดทำฎีกา		
สวัสดิฯ	ต.ค. - ก.ย.50	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และปัญหาความเดือนร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	สังคมสงเคราะห์	60,000			จัดทำฎีกา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและเอดส์ที่ด้อยโอกาสในสังคม	สังคมสงเคราะห์	480,000			จัดทำฎีกา	7 วัน	
สาสุข	ต.ค.-ธ.ค.49	โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาพหุโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี	แผนงานสาธารณสุข	25,000			ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.-มี.ค.50								
	เม.ย.-มิ.ย.50								
	ก.ค.-ก.ย.50								
สาสุข	ต.ค.-ธ.ค.49	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.-มี.ค.50								
	เม.ย.-มิ.ย.50								
	ก.ค.-ก.ย.50								
สาสุข	พ.ย. 49 ม.ค.,มี.ค., พ.ค.,ก.ค.,ส.ค. 50	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	แผนงานสาธารณสุข	400,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ธ.ค. 49 - ม.ค. 50	โครงการภาษีคืนกำไร	แผนงานบริหารงานคลัง	100,000			ตกลงราคา	15 วัน	
สวัสดิฯ	ธ.ค.49 - ส.ค.50	โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สาสุข	ธ.ค.49-พ.ค.50	โครงการตลาดสดบ้านไผ่น้ำซื่อ	แผนงานเคหะและชุมชน	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สาสุข	ต.ค.49-ก.ย.50	โครงการฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์	แผนงานพาณิชย์	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ธ.ค.49 , เม.ย.50 ส.ค.50	โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (วารสารบ้านไผ่สัมพันธ์)	แผนงานวางแผนสถิติและฯ	120,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ธ.ค.49 - ม.ค.50	โครงการอบรมหลักสูตร ศิลปการพูดในที่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ	แผนงานวางแผนสถิติและฯ	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ต.ค. 49- ก.ย. 50	โครงการจัดทำจุดสารเทศบาลเมืองบ้านไผ่	แผนงานวางแผนสถิติและฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	แผนงานเคหะและชุมชนฯ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	พ.ย.49-ม.ค.50	โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	พ.ย. 49 - ม.ค. 50	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และยามท้องถิ่น	แผนงานรักษาความสงบฯ	50,000					

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สวัสดิฯ	ธ.ค.49- ม.ค.50	โครงการตรวจสอบสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตา แก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	สังคมสงเคราะห์	180,000			สอบราคา	15 วัน	
ป้องกัน	ธ.ค. 49 - ม.ค. 50	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	แผนงานรักษาความสงบฯ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ธ.ค. 49, เม.ย. ส.ค.-50	โครงการประชุมประชาคมสมาชิก อปพร.	แผนงานรักษาความสงบฯ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ธ.ค.-49	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2550	แผนงานรักษาความสงบฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49 - ม.ค. 50	โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน	แผนงานการศึกษา	350,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49 - ม.ค. 50	โครงการฝึกอบรมเด็ก/เยาวชนและทัศนศึกษาดูงานฯ	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชน ประชาชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดงานวันเด็ก	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ม.ค. - เม.ย.50	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการวาง แผนพัฒนาเทศบาล	แผนงานวางแผนสถิติและฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ม.ค. - เม.ย.50	โครงการจัดซื้อปุ๋ยส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ภาคเกษตรกร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000			สอบราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ม.ค - ก.พ.50	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส	สังคมสงเคราะห์	80,000			ตกลงราคา	15 วัน	
ตส.	ม.ค.-ก.พ.50	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
ตส.	ม.ค.-มี.ค.50	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	200,000			ตกลงราคา	5 วัน	
ตส.	มี.ค.-เม.ย.50	โครงการออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้าน แต่งผม เสริมสวย	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สส	ม.ค.-พ.ค.50	โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2549	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ม.ค.-พ.ค.50	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	แผนงานพาณิชย์	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	ม.ค. - มี.ค. 50	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	บริหารทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ม.ค.- ก.พ.50	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาล	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	500,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 50	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	แผนงานการศึกษา	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	ก.พ. – เม.ย. 50	โครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน	แผนงานการศึกษา	372,000	เงินรายได้		สอบราคา		
รร.	ก.พ. – เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	แผนงานการศึกษา	82,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	ก.พ.-50	โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม	แผนงานการศึกษา	10,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.พ. 50	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.พ. 50	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ก.พ.-50	โครงการฝึกอบรมทบทวน ยุว.อปพร.	แผนงานรักษาความสงบฯ	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.พ.-มี.ค.50	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	232,000			สอบราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.พ. - มี.ค.50	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000			จัดทำฎีกา		
สส	มี.ค. 50	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	แผนงานสาธารณสุข	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	มี.ค.-พ.ค.50	โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก	แผนงานสาธารณสุข	70,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	มี.ค.-ก.ค.50	โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคเอดส์	แผนงานสาธารณสุข	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สวัสดิฯ	มี.ค.-พ.ค.50	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ค.-50	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	แผนงานรักษาความสงบฯ	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ค. - พ.ค.50	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	แผนงานรักษาความสงบฯ	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	เม.ย. - พ.ค. 50	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	แผนงานวางแผนสถิติและฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สป.	เม.ย. 50	โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	เม.ย.-50	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	แผนงานรักษาความสงบฯ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	เม.ย. - พ.ค. 50	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	บริหารทั่วไป	450,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี ภาคฤดูร้อน	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	พ.ค. 50	โครงการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกี	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	พ.ค.-50	โครงการจัดการศึกษาร่วม (รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)	แผนงานการศึกษา	15,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	พ.ค.-มิ.ย.50	โครงการประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	พ.ค. - ก.ย. 50	โครงการจัดหาอาสาสมัคร / ผู้สอน ต่างชาติ	แผนงานการศึกษา	40,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	มิ.ย. - ก.ค. 50	โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม	แผนงานการศึกษา	30,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	มิ.ย. - ส.ค. 50	โครงการจัดทำลูกกรงเหล็กติด ประตูหน้าต่าง 19 ห้อง	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร.	มิ.ย. - ส.ค. 50	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลั่นชัก	แผนงานการศึกษา	6,600			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	มิ.ย-ส.ค.50	โครงการอบรมและอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา ของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	มิ.ย. 50	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	มิ.ย. 50	โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	โครงการจัดงานบุญตะไลยักษ์	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	โครงการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน	แผนงานการศึกษา	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. - ส.ค. 50	โครงการแข่งขันทางวิชาการ	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สวัสดิฯ	ก.ค. - ส.ค. 50	โครงการเวทีชาวบ้าน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	เงินรายได้		ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.ค. - ส.ค.50	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ส.ค.-50	โครงการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ย. 50	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ย. 50	โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเทศบาล	ศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ									
สป.	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	บริหารทั่วไป	1,000,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป.	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกอาณาจักร	บริหารทั่วไป	900,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	บริหารงานคลัง/เงินรายได้	45,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	60,000			ตกลงราคา	8 วัน	
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานเคหะและชุมชน	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	แผนงานพาณิชย์	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุสำนักงาน	อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน	60,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สป	พ.ย. 49, ม.ค.50, เม.ย. 50, ก.ค.50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารทั่วไป	280,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส.	พ.ย.49 , ก.พ., พ.ค. , ส.ค.50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานสาธารณสุข	83,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สวัสดิฯ	พ.ย.49-ก.ย.50	วัสดุสำนักงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	พ.ย. 49, ม.ค. 50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานรักษาความสงบฯ	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	พ.ย. 49,ม.ค. 50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานรักษาความสงบฯ	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49- ก.ย. 50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ธ.ค.49-ก.ย.50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา	12,800			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ธ.ค. 49 , มี.ค..50 และ มี.ย. 50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงานคลัง/รายได้	120,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 มี.ย.50 ,ก.ย.50	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารทั่วไป	111,295			ตกลงราคา	7 วัน	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
สป	ต.ค.49., ก.พ.50 ก.ค.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน	720,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	พ.ย.49 , ก.ย.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานสาธารณสุข	3,000			ตกลงราคา	5 วัน	
เทศกิจ	พ.ย. 49, ก.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานรักษาความสงบฯ	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	พ.ย. 49 , ก.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานรักษาความสงบฯ	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ธ.ค. 49 , มี.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารทั่วไป	8,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ม.ค. 50 , พ.ค. 50 มี.ย.50 ,ก.ย.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารทั่วไป	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ก.พ. , เม.ย.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานเคหะและชุมชน	25,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สส	ก.พ.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานพาณิชย์	2,000			ตกลงราคา	5 วัน	
รร	มี.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดีฯ	มี.ค.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มี.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	พ.ค. 50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานการศึกษา	12,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วัสดุงานบ้านงานครัว									
สส	ต.ค49,ม.ค.,พ.ค., ก.ค. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานเคหะและชุมชน	129,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	อุตสาหกรรมฯ	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	พ.ย.49 ,พ.ค.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	พ.ย. 49	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานรักษาความสงบฯ	8,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49- ก.ย. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	ธ.ค.49 ,มี.ค. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานรักษาความสงบฯ	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ม.ค.50, พ.ค. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารงานคลัง/รายได้	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ม.ค. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดีฯ	ม.ค.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	พ.ค. 50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานพาณิชย์	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	มี.ย.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารทั่วไป	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วัสดุก่อสร้าง									
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	1,500,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานเคหะและชุมชน	260,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดีฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	วัสดุก่อสร้าง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ศส	พ.ย. 49, ก.พ.,พ.ค. ส.ค. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	มี.ค. ,ส.ค. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานรักษาความสงบฯ	1,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศส	พ.ค. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานพาณิชย์	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มี.ย. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ย. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานรักษาความสงบฯ	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	มี.ย. 50	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	อุตสาหกรรมฯ	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานสาธารณสุข	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานเคหะและชุมชน	115,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ต.ค.49 - ก.ย.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานรักษาความสงบฯ	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	พ.ย.. 49 - ก.ย. 50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานรักษาความสงบฯ	45,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ธ.ค. 49 , ก.พ. 50 และ พ.ค. 50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบริหารงานคลัง/รายได้	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วข.	ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 มี.ย.50 ,ก.ย.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
สป	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารทั่วไป	250,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ต.ค. 49 -ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารทั่วไป	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วข.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารทั่วไป	54,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เคหะและชุมชน	600,000			"	7 วัน	
สส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานสาธารณสุข	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานเคหะและชุมชน	1,300,000			ตกลงราคา	5 วัน	
รร	ต.ค.49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานการศึกษา	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานรักษาความสงบฯ	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานรักษาความสงบฯ	230,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ม.ค.,เม.ย.,พ.ค., ส.ค.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานพาณิชย์	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
สป	พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานบริหารทั่วไป	4,000			ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ธ.ค. 49 , ก.พ. 50 และ พ.ค. 50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานบริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วข.	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	อุตสาหกรรมฯ	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานสาธารณสุข	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สวัสดิฯ	ต.ค.49-ก.ย.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	เม.ย. 50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานรักษาความสงบฯ	1,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ก.ค.-50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ก.ค.-50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผนงานรักษาความสงบฯ	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วัสดุคอมพิวเตอร์									

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุตสาหกรรมฯ	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	พ.ย.49,ม.ค.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	พ.ย.49 , ม.ค.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สป	พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารทั่วไป	38,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	พ.ย.49,มิ.ย.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000			ตกลงราคา		
คลัง	ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 และ มิ.ย. 50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารทั่วไป	35,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช.	ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 มิ.ย.50 ,ก.ย.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารทั่วไป	150,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	ธ.ค.49 ,มี.ค. 50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานรักษาความสงบฯ	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	ธ.ค.49 ,มี.ค. 50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานรักษาความสงบฯ	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49- ก.ย. 50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานการศึกษา	45,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	ก.ค.-50	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย							
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน	35,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ม.ค. 50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานสาธารณสุข	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	พ.ย.49.,ม.ค.,เม.ย., ก.ค. 50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานเคหะและชุมชน	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
เทศกิจ	มี.ค 50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานรักษาความสงบฯ	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ค. ,ส.ค. 50	วัสดุเครื่องดับเพลิง	แผนงานรักษาความสงบฯ	100,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	เม.ย.-50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานรักษาความสงบฯ	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	พ.ค.-50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
		วัสดุการเกษตร							

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุการเกษตร	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.พ. 50	วัสดุการเกษตร	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มิ.ย.-50	วัสดุการเกษตร	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	มิ.ย. 50	วัสดุห้องสมุด ค่าวัสดุห้องสมุด	แผนงานการศึกษา	60,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย.50	วัสดุสำรวจ วัสดุสำรวจ	แผนงานเคหะและชุมชน	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ม.ค. 50	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผนงานสาธารณสุข	80,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ก.พ.,เม.ย.-พ.ค.50	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผนงานพาณิชย์	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	เม.ย. 50	วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุเครื่องดับเพลิง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
รร	พ.ค.-50	วัสดุกีฬา ค่าวัสดุกีฬา	แผนงานการศึกษา	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	วัสดุการศึกษา ค่าวัสดุกีฬา	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มิ.ย.-50	วัสดุการศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา	แผนงานการศึกษา	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	วัสดุดนตรี ค่าวัสดุการศึกษา	แผนงานการศึกษา	25,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มิ.ย.-50	วัสดุดนตรี ค่าวัสดุดนตรี	แผนงานการศึกษา	2,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ก.ค. 50	วัสดุอื่น ๆ ค่าวัสดุดนตรี	แผนงานการศึกษา	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ต.ค. 49 - ก.ย.50	วัสดุอื่น ๆ วัสดุอื่น ๆ	แผนงานบริหารทั่วไป	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ต.ค.49 - ก.ย. 50	วัสดุอื่น ๆ วัสดุอื่น ๆ	เคหะและชุมชน	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สส	เม.ย.,ก.ย.50	วัสดุอื่น ๆ	แผนงานเคหะและชุมชน	500			ตกลงราคา	5 วัน	
สป	ต.ค. - ธ.ค.49	หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องสำโรงรูปห้องคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ชุด	เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ต.ค. - ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด จำนวน 12 เครื่อง	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ต.ค.-พ.ย.49	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ต.ค.-พ.ย.49	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ต.ค.-พ.ย.49	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบหน้าปัดสูง	แผนงานสาธารณสุข	13,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	ต.ค.-พ.ย.49	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	แผนงานสาธารณสุข	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 1-2	แผนงานการศึกษา	2,200	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ต.ค. 49	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 3-6	แผนงานการศึกษา	6,360	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
สส	พ.ย.-ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย(ข้อแข็ง)	แผนงานเคหะและชุมชน	27,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สส	พ.ย.-ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฉีดล้างรถ	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
ศึกษา	ธ.ค. 49 - ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	แผนงานการศึกษา	1,500,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา	60 วัน	
สส	ธ.ค.49-พ.ค.50	โครงการจัดซื้อโต๊ะวางขายของ	แผนงานเคหะและชุมชน	100,000			ตกลงราคา	30 วัน	
สส	ธ.ค.49-เม.ย.50	โครงการจัดซื้อตราขังมาตรฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
เทคนิค	ธ.ค. 49	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบบ จำนวน 1 เครื่อง	แผนงานรักษาความสงบฯ	13,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,180			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก (มอก) จำนวน 2 ตู้	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,400			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบถอดได้ ขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 ตัว	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,300			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
สป	ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว	เงินอุดหนุนทั่วไป	125,000			สอบราคา	15 วัน	
สป	ธ.ค.49	โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเทปขนาดพกพา จำนวน 1 ตัว	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ธ.ค.-49	โครงการจัดซื้อโปสเตอร์ จำนวน 2 ตัว	บริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ธ.ค. 49	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	แผนงานสาธารณสุข	13,000			ตกลงราคา	5 วัน	
สป	ธ.ค. 49	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	บริหารทั่วไป	38,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สป	ธ.ค. 49	โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 12 เครื่อง	บริหารทั่วไป	6,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สส	ธ.ค.49 - พ.ย.49	โครงการจัดซื้อเต็นท์	แผนงานเคหะและชุมชน	360,000			สอบราคา	60 วัน	
สส	ธ.ค.49 - ม.ค.50	โครงการจัดซื้อซาเล้งสนับสนุนชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	200,000			สอบราคา	30 วัน	
เทศกิจ	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	แผนงานรักษาความสงบฯ	2,800	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ม.ค.49 - มี.ค. 50	จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล	อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน	180,000			สอบราคา	30 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่ม-กึ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต์	อุตสาหกรรมฯ	37,450			ตกลงราคา	30 วัน	
ป้องกัน	ม.ค.- มี.ค 50	โครงการจัดซื้อรถจักรยาน ขนาดวงล้อ 26"	แผนงานรักษาความสงบฯ	130,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา	15 วัน	
ป้องกัน	ม.ค.- มี.ค 50	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในกิจการในงาน อปพร.	แผนงานรักษาความสงบฯ	102,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา	15 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	แผนงานการศึกษา	100,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อรถเข็นหนังสือ	แผนงานการศึกษา	8,500	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	แผนงานการศึกษา	8,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	แผนงานการศึกษา	30,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้อเสาตะกร้อพร้อมตาข่าย 1 คู่	แผนงานการศึกษา	8,900	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการจัดซื้ออัมจันทร์	แผนงานการศึกษา	30,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	ก.พ. 50	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 5 เครื่อง	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000			ตกลงราคา	15 วัน	
วช.	ก.พ. 50	โครงการจัดซื้อชุดตัดต่อและผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000			สอบราคา	15 วัน	
เทศกิจ	ก.พ. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	แผนงานรักษาความสงบฯ	52,000	เงินอุดหนุน				

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ศึกษา	ก.พ. 50	จำนวน 2 เครื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม	แผนงานการศึกษา	300,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา	15 วัน	
คลัง	มี.ค. 50	จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,200			ตกลงราคา	15 วัน	
คลัง	มี.ค.-50	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี 1 คัน	เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000			ตกลงราคา	15 วัน	
รร	มี.ค. – มี.ย. 50	โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	แผนงานการศึกษา	90,000			ตกลงราคา	7 วัน	
เทศกิจ	มี.ค. 50	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	แผนงานรักษาความสงบฯ	6,360	เงินอุดหนุน				
เทศกิจ	มี.ค. 50	โครงการจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	แผนงานรักษาความสงบฯ	5,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ค.-50	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	แผนงานรักษาความสงบฯ	3,180	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ป้องกัน	มี.ค.-50	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	แผนงานรักษาความสงบฯ	3,200	เงินอุดหนุน				
ป้องกัน	มี.ค.-50	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	แผนงานรักษาความสงบฯ	3,520	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแค๊ป	แผนงานการศึกษา	600,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา	15 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	แผนงานการศึกษา	15,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	แผนงานการศึกษา	8,500	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	แผนงานการศึกษา	24,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้นักเรียน	แผนงานการศึกษา	50,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง	แผนงานการศึกษา	39,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
คลัง	เม.ย. 50	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,700			ตกลงราคา	15 วัน	
คลัง	เม.ย. 50	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000			ตกลงราคา	15 วัน	
ช่าง	เม.ย. - มี.ย. 50	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK)	อุตสาหกรรมฯ	105,000			สอบราคา	15 วัน	
ช่าง	เม.ย. - มี.ย. 50	จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	อุตสาหกรรมฯ	90,000			ตกลงราคา	30 วัน	
รร	เม.ย. – มี.ย. 50	โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	เม.ย. – มี.ย. 50	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	แผนงานการศึกษา	9,600			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
รร	เม.ย. – มิ.ย. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงานการศึกษา	70,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	เม.ย. – มิ.ย. 50	โครงการจัดซื้อและติดตั้งดาวเทียม	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	เม.ย. – มิ.ย. 50	โครงการจัดซื้อเครื่อง DVD	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	เม.ย. – มิ.ย. 50	โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	แผนงานการศึกษา	3,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	แผนงานการศึกษา	60,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
รร	พ.ค. – ก.ค.50	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	แผนงานการศึกษา	40,000			ตกลงราคา	7 วัน	
รร	มิ.ย. – ส.ค. 50	โครงการจัดซื้อเสาดะกั๋วพร้อมตาข่าย	แผนงานการศึกษา	8,900			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.ค. 50	โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสารชนิดถอดได้	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,300			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.ค. 50	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,180			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.ค. 50	โครงการจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,600			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	ก.ค. 50	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล็อก	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,100			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	อุตสาหกรรมฯ	2,500,000			e- Auction	30 วัน	
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
สป	ต.ค. - ธ.ค. 49	- โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000			สอบราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการจัดทำประตูสำนักงานเทศบาล	เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000			สอบราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการจัดทำเคาน์เตอร์สำหรับประชาชนกรอก แบบฟอร์มในการรับบริการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประวัติสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่	เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการจัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000			สอบราคา	30 วัน	
สป	ม.ค. - มี.ค. 50	- โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านทิศตะวันออก	เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000			วิธีพิเศษ	45 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่							
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง	อุตสาหกรรมฯ	300,000			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	จ้างผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ลำห้วยและประตูเมืองบ้านไผ่	อุตสาหกรรมฯ	800,000			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกแจ้งสนิท (ข้าง รร.จตุรมิตร)	อุตสาหกรรมฯ	216,000			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนอิงขง - หนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันตก)	อุตสาหกรรมฯ	79,650			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนอิงขง - หนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันออก)	อุตสาหกรรมฯ	89,775			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเชื่อม ซ.ประปา 1 - ซ.ประปา 2	อุตสาหกรรมฯ	756,200			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก เชื่อมถนนเข้าบ้านโสกดิ่ง	อุตสาหกรรมฯ	317,200			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้า (หน้าร้านลาบเปิดแม่สมจิตร์) ผ่านถนนสมหวังสังวาลย์ลงลำห้วยทราย	อุตสาหกรรมฯ	1,351,250			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยแก้วธานี - ซอยประปา 1	อุตสาหกรรมฯ	1,512,500			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ม.ค. - มี.ค. 50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านแก้ง ซอย 3	อุตสาหกรรมฯ	463,600			สอบราคา	120 วัน	
ศึกษา	ม.ค. 50	โครงการปรับปรุงลานกีฬาชมรมแอโรบิก	แผนงานการศึกษา	100,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา		
ศึกษา	มี.ค. 50	โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แผนงานการศึกษา	15,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา		
ช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านแก้ง ซอย 19	อุตสาหกรรมฯ	127,920			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านแก้ง ซอย 3	อุตสาหกรรมฯ	78,650			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 2	อุตสาหกรรมฯ	278,460			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 3	อุตสาหกรรมฯ	172,380			สอบราคา	120 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการจัดสร้างที่แปรงฟันเด็ก	แผนงานการศึกษา	75,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการปรับปรุงห้องประชุมงานป้องกัน	แผนงานการศึกษา	35,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย. 50	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แผนงานการศึกษา	60,000	เงินอุดหนุน		ตกลงราคา	7 วัน	
ช่าง	พ.ค. - ก.ค. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแก้วอุทิศ	อุตสาหกรรมฯ	433,680			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	พ.ค. - ก.ค. 50	ปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ	อุตสาหกรรมฯ	260,000			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	พ.ค. - ก.ค. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ (หลัง ซ.โคตรภูธร)	อุตสาหกรรมฯ	193,050			สอบราคา	120 วัน	
รร	พ.ค.- ส.ค. 50	โครงการจัดซื้อเสาธงเหล็กพร้อมฐานตามมาตรฐานแบบ มาตรฐานกีฬา	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7 วัน	
สวัสดิฯ	มิ.ย. - ก.ค. 50	โครงการบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,000			สอบราคา	30 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ์ (ช่วงที่ 2)	อุตสาหกรรมฯ	22,500			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางชุมชนคลอง ชลประทาน ด้านทิศตะวันออก (ช่วงที่ 1)	อุตสาหกรรมฯ	66,375			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกศาลากลางชุมชน คลองชลประทานด้านทิศตะวันออก (ช่วงที่ 2)	อุตสาหกรรมฯ	154,125			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านแก้ง ซอย 13 เชื่อมสระสวรรค์	อุตสาหกรรมฯ	153,900			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกบ้านแก้ง ซอย 10/1 ด้านทิศเหนือ	อุตสาหกรรมฯ	121,500			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังอ้อม	อุตสาหกรรมฯ	59,400			ตกลงราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนแจ้งสนิท ซอย 1 เชื่อมซอยข้างอุชรรักษ์	อุตสาหกรรมฯ	171,450			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมไพบูลย์ ซอย 3	อุตสาหกรรมฯ	452,400			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ	อุตสาหกรรมฯ	772,500			สอบราคา	120 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ถนนชนมจีน ซ.1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลูมพุก ซอย 1 (ช่วงที่ 1)	อุตสาหกรรมฯ	122,850			สอบราคา	120 วัน	
ช่าง	ก.ค. - ก.ย. 50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลูมพุก ซอย 1 (ช่วงที่ 2)	อุตสาหกรรมฯ	74,250			ตกลงราคา	120 วัน	
ศึกษา	ส.ค. 50	โครงการจัดทำประตูพร้อมป้ายบอกทางเข้า โรงเรียนเทศบาล	แผนงานการศึกษา	150,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา		
ศึกษา	ส.ค. 50	โครงการเปลี่ยนสภาพและซ่อมแซมรถยนต์	แผนงานการศึกษา	200,000	เงินอุดหนุน		สอบราคา		
หมวดเงินอุดหนุน									
สวัสดิฯ	พ.ย. 49 - ธ.ค. 50	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000			จัดทำฎีกา		
สวัสดิฯ	พ.ย. 49 - ส.ค. 50	โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,400			จัดทำฎีกา		
สวัสดิฯ	ม.ค. - มี.ค. 50	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000			จัดทำฎีกา		
สวัสดิฯ	ม.ค. - มิ.ย. 50	โครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด สก.อ.บ้านไผ่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000			จัดทำฎีกา		
ศึกษา	ม.ค. - ต.ค. 50	เงินอุดหนุนการศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา	270,000			จัดทำฎีกา		
ศึกษา	ม.ค. - ต.ค. 50	เงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา	330,000			จัดทำฎีกา		
ศึกษา	ม.ค. - ต.ค. 50	เงินอุดหนุนส่งเสริมกิจการศาสนา	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา	180,000			จัดทำฎีกา		
ศึกษา	ม.ค. - ต.ค. 50	เงินอุดหนุนการศึกษาให้สถานศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลฯ	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา	500,000			จัดทำฎีกา		
สวัสดิฯ	พ.ค. - ส.ค. 50	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบ้านไผ่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000			จัดทำฎีกา		
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ									
วช	ต.ค. 49 - ก.ย.50	ค่าโทรศัพท์	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,000			ตกลงราคา	7 วัน	
วช	เม.ย.50 (เหมาจ่ายเป็นปี)	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (เหมาจ่ายครั้งเดียวตามข้อตกลงของหน่วยงาน)		110,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ศึกษา	เม.ย.50 (เหมาจ่ายเป็นปี)	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (เหมาจ่ายครั้งเดียวตามข้อตกลงของหน่วยงาน)	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000			ตกลงราคา	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		เงินอุดหนุนเอกชนฯ							
ช่วง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	เคหะและชุมชน	300,000			ตกลงราคา	7 วัน	
ช่วง	ต.ค. 49 - ก.ย. 50	ค่าขยายเขตประปา	เคหะและชุมชน	200,000			ตกลงราคา	7 วัน	

